

Plano de Gestão Projeto Planners

Charter, cronograma, RACI, OKRs, riscos, política financeira e decision log — o sistema operacional do negócio.

USO INTERNO DOS SÓCIOS

Brasília/DF · 19 jun 2026

Documento vivo · revisar a cada gate/trimestre

GATES DE DECISÃO	A · B · C
OKRS	ano 1, trimestrais
RISCOS MAPEADOS	9 (com dono e gatilho)
DECISÕES REGISTRADAS	8

SÍNTESE

Reúne o 'como executar': objetivos e gates, divisão de papéis (RACI), OKRs do ano 1, registro de riscos gerenciado, regras financeiras (autofinanciamento) e o histórico das decisões-chave com seus porquês. Métricas operacionais no painel-kpis.xlsx.

1. Project charter (termo de abertura)

Este plano é o **sistema operacional** do Projeto Planners: define o que será feito, por quem, em que ritmo, com que regras financeiras e sob quais riscos — para que a execução não dependa de memória nem de improviso. Começa pelo termo de abertura, que fixa propósito, objetivos, escopo e critérios de sucesso.

- **Propósito:** construir uma marca de planners-método premium e **recorrente** para concurseiros e praticantes de força, com crescimento 100% autofinanciado.
- **Objetivos (ano 1):** (a) validar a aquisição orgânica; (b) provar a unit economics (margem direta ~50%); (c) iniciar a **recompra**; (d) recuperar os R\$ 5 mil sem aporte/empréstimo.
- **Escopo (in):** 2 SKUs (Concurseiro, Treino), D2C direto, produção nacional, conteúdo orgânico. **(out):** marketplace como canal de receita, importação China, 3º SKU, B2B — tudo Fase 2+.
- **Premissas-chave:** recompra 3–4×/ano (Concurseiro) [a confirmar]; custo gráfica ~R\$ 45–55/un [a confirmar por 3 orçamentos]; sócios com outra renda no ano 1 (pró-labore zero).
- **Restrições:** capital R\$ 5 mil inicial (autofinanciado depois); time de 2 pessoas; marketing pago e ops não são forças.
- **Críticos de sucesso (ano 1):** sell-through ≥ 75%; CAC ≤ R\$ 45; recompra ≥ 30% no Q4; caixa operacional acumulado ≥ R\$ 15 mil.
- **Governança:** decisões estratégicas (preço, capital, novos SKUs) são **conjuntas**; decisões de execução seguem o RACI (§3). Reuniões: semanal (operacional) + revisão de gate/trimestre.

2. Cronograma & decision gates

FASE	PERÍODO	ENTREGAS	GATE
0 — Construção	Meses 1–3	Audiência/lista de espera; conteúdo equilibrado; miolo + golden sample; 3 orçamentos de gráfica; loja/checkout; CNPJ/MEI	Gate A: lista ≥ 200–500 e 3 orçamentos fechados e sample aprovado → imprimir micro-lote
1 — Validação	Meses 4–12	Pré-venda → micro-lote (~54 un) → vender ~387 un direto; retargeting (mês 4+); medir CAC/sell-through; iniciar recompra. Pró-labore zero (Estratégia B)	Gate B: sell-through ≥ 75% e CAC ≤ R\$ 45 → lote maior BR (300–500 un) + iniciar pró-labore no ano 2 (R\$ 500 → 2.000/sócio)
2 — Escala autofinanciada	~2027+	Lotes BR offset crescentes pagos pela receita; vento do ciclo de concursos; 3º SKU; marketplace de volume	Gate C (capitalização): importar da China só com caixa ≥ lote + colchão (~R\$ 135 mil, 100% próprio) e volume ≥ ~5.000 un/ano

Roadmap de produto — Concurseiro (design) [validado · Mayara · 19/jun/2026]

Eixo de **produto** (complementar ao cronograma de sourcing acima): lançamento **faseado** do sistema de estudo modular. **F1 — v1: o Planner de Estudo** (módulo-âncora, com diagnóstico de erro *lite*; cabe no teste de R\$ 5k) → **F2 — ecossistema** (Caderno de Erros standalone, Síntese, Bússola + capa) → **F3 — foto → app** (recorrência/serviço). Detalhe e gates em *design/concurseiro/conceitos/roadmap-faseado.md*. (PDF regenerado em 19/jun/2026; *business-validator* opcional para esta adição.)

3. Matriz RACI [proposta – ajustar entre os sócios]

R = Responsável (faz) · A = Aprova (presta contas) · C = Consultado · I = Informado. **S1** e **S2** = os dois sócios; **Ext** = terceirizado (contador, gráfica, freelancer).

ATIVIDADE	S1	S2	EXT
Conteúdo/método (miolo dos planners)	A/R	C	—
Design / arte print-ready	C	A/R	—
Marketing & conteúdo social (orgânico)	C	A/R	—
Vendas & atendimento (D2C)	R	A	—
Operação & expedição	C	A/R	I
Finanças & fluxo de caixa	A/R	C	C (contador)
Fornecedor & produção (gráfica)	C	A/R	R (gráfica)
Decisões estratégicas (preço, capital, SKU)	A	A	—

A divisão é uma proposta baseada nas competências (ambos cobrem conteúdo+design; lacunas em mídia paga e ops). Ajustem quem *pulla* cada frente e revisem a cada trimestre.

4. OKRs — Ano 1

Objetivo anual: provar que o negócio recorrente e autofinanciado funciona.

TRIMESTRE	OBJETIVO	KEY RESULTS
Q1 (m1–3)	Construir audiência e preparar o lançamento	• Lista de espera ≥ 300 · • Seguidores combinados ≥ 1.500 · • Golden sample aprovado + 3 orçamentos · • Loja + CNPJ ativos
Q2 (m4–6)	Lançar e validar a unit economics	• Vender ≥ 80 un · • Sell-through 1º lote $\geq 75\%$ · • CAC $\leq R\$ 45$ · • ≥ 8 conteúdos/semana
Q3 (m7–9)	Escalar aquisição e iniciar recompra	• Vender ≥ 120 un no tri · • 1ª recompra registrada · • Lista ≥ 1.000 · • Ligar retargeting com ROAS $\geq 2,5\times$
Q4 (m10–12)	Consolidar recompra e caixa	• Vender ≥ 180 un · • Taxa de recompra $\geq 30\%$ · • Caixa operacional acumulado $\geq R\$ 15$ mil

5. Registro de riscos (risk register)

Prob/Impacto: A=alto, M=médio, B=baixo. Revisar a cada gate.

#	RISCO	PROB	IMP	DONO	MITIGAÇÃO	GATILHO/INDICADOR
R1	Aquisição/audiência nos nichos	M	A	S2	Conteúdo orgânico — forte da Mayara (viralização comprovada); lista própria; retargeting só quente; afiliados	Lista < 100 em 60 d ou CAC > R\$ 60
R2	Custo da gráfica > previsto	M	A	S2	3 orçamentos antes do lote; recuar p/ Tier B; ajustar preço	Cotação > R\$ 60/un no micro-lote
R3	Sell-through baixo → encalhe	M	A	S1	Pré-venda; micro-lote; perpétuo não vence	Sell-through < 60%
R4	Dependência de plataforma (algoritmo/ban)	M	A	S1	Multi-canal (IG+TikTok) + lista de e-mail própria	Queda > 40% de alcance
R5	Recompra abaixo do esperado	M	A	S1	Lembrete de fim de ciclo; combos/assinatura; comunidade	Recompra < 20% no Q4
R6	Execução (time de 2 pessoas)	M	M	S1/S2	Calendário enxuto/reaproveitável; terceirizar com caixa	Atraso > 1 gate
R7	Teto MEI / tributário	M	M	S1	Contador; migrar a ME/Simples	Receita acum. ≈ R\$ 68 mil
R8	Câmbio/qualidade na escala (China)	M	M	S2	Só com Gate C; despachante; inspeção; sem empréstimo	— (só Fase 2)
R9	Concorrência reage (Juspodivm/cópias)	B-M	M	S1	Moat: método + marca + recompra; Treino é whitespace	Entrante premium no nicho

6. Política financeira

- **Reinvestimento:** 100% do resultado no **ano 1** (Estratégia B); pró-labore só a partir do ano 2 (R\$ 500 → R\$ 2.000/sócio), ampliando no ano 3.
- **Colchão de segurança:** manter **≥ 3 meses de custos fixos** em caixa antes de qualquer comprometimento grande.
- **Capitalização da escala: 100% autofinanciada** — sem pré-venda do lote, **sem empréstimo e sem aporte** que descapitalize. Importar só ao cruzar o **gatilho** (caixa ≥ lote + colchão, ~R\$ 135 mil, e volume ≥ ~5.000 un/ano).
- **Separação PF/PJ:** conta PJ dedicada; pró-labore é a única retirada; nada de misturar caixa.
- **Precificação:** lançamento R\$ 119/109; preço de regime R\$ 129–139/119–129 após reviews.
- **Canais:** vender direto; **marketplace só para descoberta** (margem ~zero no ticket atual).
- **Marketing:** orgânico primeiro; pago só como retargeting de audiência quente, com **gate de ROAS ≥ 2,5×** e CAC ≤ R\$ 45; lembrar do +12,15% de tributos na fatura de mídia.
- **Plano de contas (mínimo):** receita por canal · COGS · taxas de canal · marketing · pró-labore · tributos · ops/ferramentas · caixa.

7. Decision log (registro de decisões)

#	DATA	DECISÃO	POR QUÊ / ALTERNATIVAS	STA-TUS
D1	jun/2026	Lançar os 2 SKUs em paralelo	Mesma plataforma física (custo incremental baixo); sócios encarnam os 2 ICPs	Ativa
D2	jun/2026	Preço R\$ 119 (Conc.) / R\$ 109 (Treino)	Vão entre genéricos e importados/apps; WTP R\$ 80–130; sustenta CAC	Ativa
D3	jun/2026	Vender 100% direto na Fase 1	Marketplace consome ~31% (Shopee) / ~14%+frete (ML) — destrói margem	Ativa
D4	jun/2026	Aquisição orgânica primeiro	Tráfego frio R\$ 120–333 inviável na 1ª venda; é o forte do time	Ativa
D5	jun/2026	Pró-labore Estratégia B (zero no ano 1)	Mantém ~R\$ 17 mil no negócio no ano frágil; paga mais aos sócios em 3 anos	Ativa
D6	jun/2026	Escala autofinanciada; China só no Gate C	Evita risco de pré-venda (espera/reputação) e de empréstimo (descapitalizar)	Ativa
D7	jun/2026	BR offset como ponte até a China	Já entrega R\$ 18–32/un no volume — não há <i>abismo</i> de R\$ 99 mil	Ativa
D8	jun/2026	Tratar o negócio como recorrente	Planner de estudo dura ~3 meses → recompra 3–4×/ano; LTV ~R\$ 374–397	Ativa

Documento de gestão vivo. RACI e OKRs são propostas a ajustar entre os sócios. Riscos e decisões devem ser revisados a cada gate/trimestre. Métricas operacionais no *painel-kpis.xlsx*.

NOTAS, CONFIANÇA E FONTES

Marcações de confiança usadas no texto — **[confirmado]**: fonte primária datada e verificável · **[estimativa triangulada]**: ≥2 fontes convergentes, sem confirmação formal · **[a confirmar]**: faixa de mercado, não apresentada como fechada.

Consolida business plan, EVEF, plano estratégico e modelo viabilidade-planners-v2.xlsx. RACI e OKRs são propostas a ajustar entre os sócios.